

## 6. Planning en financiën

### 6.1 Planning

Nadat het Functioneel Ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt het verder (civiel)technisch uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en juridisch geborgd in bestemmingsplannen. Daarna start de aanbesteding en realisatie van de Parklaan.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Masterplan										
Structuurvisie										
Functioneel ontwerp										
Inspraak										
Bestemmingsplannen										
Realisatie										

### Planning Parklaan

### 6.2 Financiën

Voor de Parklaan is een taakstellend budget beschikbaar van € 51 miljoen (excl. BTW)

Onder de voorwaarde van een strakke regie op scope, kosten en risico's is het budget toereikend. Echter, aanvullende financiering voor de fietstunnel richting Bennekom moet worden geregeld.





## Fotoverantwoording.

Op enkele foto's na komen de foto's uit het gemeentelijk archief of zijn door medewerkers van de gemeente beschikbaar gesteld. Daar waar we de bron van de andere foto's hebben kunnen achterhalen hebben we overleg gehad met de eigenaar. Mocht u desondanks een illustratie aantreffen waarop copyright berust, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan contact opnemen met de eigenaar.

bouwbedrijf J.J. de Vries, referentiebeeld fietstunnel, 11,25

## Colofon:

**Functioneel Ontwerp Parklaan**  
**10 mei 2011**  
**Projectgroep Parklaan**  
**Veluwe Poort**  
**Gemeente Ede**



# Parklaan